



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
“โครงการขยายให้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวี หมู่ที่ ๗
(บริเวณบ้านผู้ช่วยสุรินทร์ – ศาลา SML)
ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี”

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดดาวกิกก่อสร้าง ดำเนินโครงการขยายให้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวี หมู่ที่ ๗ (บริเวณบ้านผู้ช่วยสุรินทร์ – ศาลา SML) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ..

ขยายให้ทางผิวจราจรออก ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เจดีย์หัก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ.๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย กำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตรวจรับงานจ้างพร้อมกันในวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับงานจ้างและ ให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาววิลาสินี สุพานิชรภาน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ปฏิบัตรากการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก